



COMUNE DI LAGNASCO
PROVINCIA DI CUNEO

CRONOPROGRAMMA

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in ambito extraurbano

Via Traversera e Via Propano

Committente:

Comune di Lagnasco

IL TECNICO

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo

Geom. Eleonora Rosso

sett. 2018

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LAGNASCO

	descrizione opere	giorni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	apprestamento cantiere																
2	scarifica e preparazione Via Traversera																
3	risagomatura Via Traversera																
4	tappeto usura Via Traversera																
5	preparazione Via Propano																
6	risagomatura Via Propano																
7	tappeto usura Via Propano																
8	finitura e segnaletica																
9	smontaggio cantiere																

Coordinamento delle fasi di lavoro sovrapposte.

La schematizzazione temporale di cui al precedente cronoprogramma ha valore indicativo e serve per individuare le sovrapposizioni temporali (contemporaneità) delle varie fasi di lavoro.

Si conviene pertanto che all'atto della consegna dei lavori la/le impresa/e esecutrice/i deve/devono presentare un proprio dettagliato programma dei lavori in modo da coordinare gli interventi, individuare le fasi critiche e ridurre al minimo le reciproche interferenze.

In riferimento alla prevista sovrapposizione di alcune fasi di lavoro con contemporanea presenza di lavoratori dediti alla esecuzione di lavorazioni diverse e/o complementari si rimanda alle misure cautelari indicate nella valutazione dei rischi. Nel caso in cui le lavorazioni contemporanee costituiscano un significativo aggravio della sicurezza (quali es. rischio di investimento da parte di mezzi d'opera), occorrerà prevedere la sospensione temporanea di una o più fasi. In relazione alle interferenze individuate e all'utilizzazione di impianti comuni, in fase di esecuzione, se necessario, dovranno essere definite e concordate le modalità operative al fine dell'adozione delle misure per superare le interferenze.

In ogni caso durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere promosse consultazioni per esaminare eventuali problemi che potrebbero sorgere nell'attuare le disposizioni per la cooperazione e il coordinamento delle attività, aggiornando – se necessario – il cronoprogramma dei lavori, ridefinendo gli sfalsamenti spaziali o temporali, per eliminare i rischi di interferenza e valutando le misure preventive e protettive idonee da adottare ed i DPI atti a ridurre al minimo tali rischi.